	2012 január 1.-től  -  2018 június 30.-ig

	
	Megnevezés
	Szerződés tárgya
	Szerződéskötő felek
	Szerződés értéke
	Szerződés kelte
	Befejezési határidő
	Megjegyzések

	1
	Pálma úti új bekötő vezeték, csatornavezeték és szennyvíz bekötő rendszer megépítése
	Vállalkozói szerződés
	Újszász Városi Önkormányzat – Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. 
	27.571.066 Ft + áfa
	2012. május 4.
	2012. november 19.
	módosítás
2012.november 12.

	2
	Vízvezeték rekonstrukció azbesztcsövek cseréje a Vasút út – Abonyi út és Gyöngyvirág út közötti szakaszon
	Vállalkozási szerződés
	Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt.
	6.947.626 Ft + áfa
	2013.április 12.
	2013. december 20.
	

	3
	Zagyvaparti Idősek Otthonának korszerűsítési terve 

TIOP 3.4.2-11/1-2012.-0126 pályázat
	Tervezési szerződés

	’A’ Stúdió ’90 Építésztervező Kft.
	5.670.000 Ft + áfa
	2013. június 26.
	2013.08.31.
	

	4
	Zagyvaparti Idősek Otthona korszerűsítés építési beruházás 

TIOP 3.4.2-11/1-2012-0126 pályázat
	Vállalkozási szerződés 

	Bolax Építőipari és Kereskedelmi Kft.
	145.000.000 Ft + áfa
	2013. december 19.
	2014.augusztus 31.
Módosítás szerint:
2014.12.20.
	1. módosítás: 2014.07.14.
2. módosítás:

2014.11.24.

	5
	„Az újszászi Erkel Ferenc út fejlesztése” – útburkolat szélesítés, felújítás és járdaépítés
	Vállalkozási szerződés
ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0038
	Duna Aszfalt Kft., Tiszakécske
	96.671.931 Ft + áfa

	2014. február 07.
	2014.november 30.
Módosítás szerint: 2015.01.10.
	Módosítás: 2014.11.28.

	6
	Utcanév táblák és rusztikus oszlopok gyártása
	Vállalkozási szerződés
	Csasztvan János ev.
	5.748.200 Ft + áfa
	2014. május 14.
	2014. október 30.
	

	7
	Újszász Jász út, Baross út és Vasút út járdafelújítás
	Vállalkozási szerződés
	Hősök vagyunk ’66 Kft.
	9.532.400 Ft + áfa
	2014. június 27.
	2014. augusztus 31.
	I. kiegészítés: 2014.07.21.

II. kiegészítés: 2014.08.18.

III. kiegészítés:

2014.08.19.

	8
	Zagyvaparti Idősek Otthona intézményben lift építéshez hozzájárulás
	Megállapodás pénzeszköz átadás-átvételről
	Idősekért Alapítvány Újszász
	8.198.720.-Ft
	2014.augusztus 25.
	2014.szeptember 03.
	---

	9
	KEOP-5.7.0/15-2015-0287 azonosító számú „Újszász Városi Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” projekt
	Vállalkozási szerződés
	Goodwill Energy Kft, Budapest, Timur utca 74.
	105.803.300.-Ft+áfa
	2014.szeptember 25.
	2015. május 29.
	

	10
	Újszász, Baross út nagyfelületű útkarbantartás
	Vállalkozási szerződés
	Duna Aszfalt Kft, Tiszakécske
	5.982.217.-Ft+áfa
	2014.július 11.
	2015. március 31.
	

	11
	Fogászai alapellátás helyettesítéssel történő ellátása
	Feladatellátási szerződés
	Fortunadent Fogászati és Szolgáltató Kft, Cegléd Szél utca 16.
	OEP finanszírozás szerint
	2015.május 26.
	2015. június 1-től határozatlan
	2018.augusztus 1-vel megszűnt

	12
	Horgász utca felújítása, útépítés
	Vállalkozási szerződés
	Mega-Sped kft
	14.383.750.-Ft+áfa
	2016. július 11.
	2016. július 29.
	

	13
	Óvodai és Bölcsődei udvari fajátékok készítése
	Vállalkozási szerződés
	HCInternacional Tanácsadó, Faipari-gyártó, Kereskedelmi Kft
	5.100.000.-Ft+áfa
	2016.szeptember 22.
	2016.november 30.
	

	14
	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01048 azonosító számú „Újszász Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” projekt
	Vállalkozási szerződés
	RITEK ZRT, Szeged, Huszár utca
	5.143.504.-Ft+áfa
	2017. március 14.
	a szerződés teljesítésével
	

	15
	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 azonosító számú „Egészségház kialakítása Újszászon” projekt
	Vállalkozási szerződés tervezésre 
	BOLAX Kft, Szolnok, Krúdy Gyula út
	5.100.000.-Ft+áfa
	2017.június 28.
	2017. július 6. és a jogerős ép.eng.kézhezvételétől számított 30. nap.
	1. számú módosítás 2017.07.04.-én, a 07.06.-i határidő 09.15.-re módosult.
2. számú módosítás 2017.12.22.-én, a kiviteli terv elkészítési határideje 2018.01.31.

	16
	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00018 azonosító számú „Közösségi tér kialakítása az újszászi városközpontban” projekt
	Tervezési szerződés
	ART VITAL Tervező, építő és Kereskedlemi Kft, Nyíregyháza, Selyem utca 21.
	7.525.000.-Ft+áfa
	2017.szeptember 29.
	2018. január 31.
	1. számú módosítás 2018.január 15-én, a teljesítési határidő 2018.03.29-re módosult.

2. számú módosítás 2018. március 23.-án, a teljesítési határidő 2018.05.30-ra módosult.

	17
	TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00038 azonosító számú „Újszász Város belterület belvíz elvezető hálózatának fejlesztése” projekt
	Vállalkozási szerződés kivitelezésre
	Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest, Kőris utca
	56.375.384.-Ft+áfa
	2017. október 6.
	2018. november 30.
	1. számú módosítás 2018.01.26.-án a műszaki-pénzügyi terv 25%-os készültségi foka 2018,.01.26-ra módosult.

	18
	TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00021 azonosító számú „Egészségház kialakítása Újszászon” projekt
	Vállalkozási szerződés kivitelezésre
	Bolax Kft, Szolnok, Krúdy Gyula út
	116.882.500.-Ft+áfa
	2018.május 31.
	240 nap
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


